

Stuurgroep:

De bedoeling van de stuurgroep is dat deze de opdrachtgever en projectleider stuurt bij het nemen van beslissingen die moeten bijdragen aan het behalen van de projectdoelen. De stuurgroep komt – in ieder geval – op bepaalde momenten bij elkaar (zoals Concept Startnotitie Reikwijdte en Detail, voorontwerp IP en def. MER, (ontwerp) besluiten, definitieve besluiten. Stuurgroep heeft hiermee een adviserend mandaat, geen besluitvormend mandaat: de adviezen van de Stuurgroep vormen de basis voor besluitvorming door de betrokken organisaties van de Stuurgroepleden.

Taken stuurgroep:

- Adviseren en sturen projectleider & projectgroep;
- Bespreking van de voortgang van het project;
- Bespreking van (eventuele) knelpunten ;

De stuurgroep is als volgt samengesteld:

NR.	NAAM	ORGANISATIE	FUNCTIE
1.	Jaap Bond (VZ)	Provincie Noord Holland	Gedeputeerde Noord Holland
2.	Robert Smaak	Ministerie van I&M	Afdelingsmanager Projecten Directie Gebieden en Projecten
3.	Lia Franken	Gemeente Hollands Kroon	Wethouder Hollands Kroon
4.	Margit Deimel	Windkracht Wieringermeer	Director Onshore Development Netherlands, Vattenfall
5.	Ronald Roosdorp	Ministerie van EZ	Plaatsvervangend directeur ED
6.	Marianne Zuur	Ministerie van EZ	Projectleider, notulist
7.	Jacco Rodenburg	Provincie Noord- Holland	Projectlid, organisatie stuurgroep

Projectgroep:

De projectgroep houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken rond het project. De leden van de projectgroep doen het werk of zetten het uit binnen hun organisatie en zorgen voor tijdige aanlevering; ze leveren benodigde informatie aan, denken actief mee, leveren kritisch commentaar en vormen de eerste schakel in de communicatie met de opdrachtgevers. De projectgroep staat onder leiding van Marianne Zuur. De projectgroep komt zo vaak bijeen als nodig is met in ieder geval een frequentie van één maal per zes weken.

Taken projectgroep:

- Algemene monitoring van de voortgang van het project aan de stuurgroep;
- Bespreking van en nemen van actie om (eventuele) knelpunten weg te nemen;
- Organiseren aanvullende acties voor specifieke thema's;
- Tussentijds informeren van de projectteamleden (e-mail, telefoon);
- De projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van het projectplan en rapporteert hierover aan de stuurgroep.

De projectgroep is als volgt samengesteld:

NR.	NAAM	ORGANISATIE	FUNCTIE
1.	Marianne Zuur	Ministerie van EZ	Projectleider
2.	Cynthia Peerenboom-Bosman	Ministerie van EZ	Projectsecretaris
3.	Gerrie Fenten	Ministerie van I&M	Projectteamlid (tot 1/3/2013)
4.	Bert Doze	Ministerie van I&M	Projectteamlid (va 1/3/2013)
5.	Jacco Rodenburg	Provincie Noord Holland	Projectteamlid
6.	John Dekker	Gemeente Hollands Kroon	Projectteamlid
7.	Ton van Dortmont	Windkracht Wieringermeer, Nuon	Projectteamlid
8.	Jaap van der Beek	Windkracht Wieringermeer, Windcollectief	Projectteamlid
9.	Wim Stam	Windkracht Wieringermeer, ECN	Projectteamlid
10.	Vincent Gales	Ministerie van Defensie	Agendalid
11.	Duco van DijkPM	Voorzitter Werkgroep Communicatie/Participatie	Projectteamlid
12.	PM	Voorzitter werkgroep Netaansluiting	Agendalid
13.	PM	Voorzitter werkgroep Vergunningen	Agendalid

Werkgroep communicatie:

Windkracht Wieringermeer (incl Nuon en ECN), gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord Holland en het Rijk schrijven gezamenlijk aan een communicatieplan. Hiertoe is een werkgroep communicatie ingesteld. De werkgroep komt gemiddeld 1 keer per maand bijeen om de voortgang te bespreken. De werkgroep werkt aan het communicatieplan en een overzicht van FAQ's. In hoofdstuk 7 wordt uiteengezet hoe de communicatie bij een RCR-project vorm kan krijgen en binnen welke kaders om ervoor te zorgen dat er draagvlak voor het project ontstaat en eventuele weerstand tijdig wordt verminderd. In de bijlage zit het communicatieplan voor het gehele project.

De werkgroep is als volgt samengesteld:

NR.	NAAM	ORGANISATIE	FUNCTIE
1.	Teun de Wit	Ministerie van EZ	Lid werkgroep
2.	Duco van Dijk	Nuon	Lid werkgroep, voorzitter
3.	Laura Pronk	Gemeente Hollands Kroon	Lid werkgroep
4.	Astrid Zander	ECN	Lid werkgroep
5.	Harriet Wijker	Provincie Noord Holland	Lid werkgroep
6.	Francis van den Oord	WCW	Lid werkgroep

Werkgroep Vergunningen:

NR.	NAAM	ORGANISATIE	FUNCTIE
1.	Marianne Zuur	Ministerie van EZ	voorzitter
2.	Monique Dahm	Agentschap NL	Lid werkgroep
3.	Martijn Haarsma	NUON	Lid werkgroep
4.	Derck Truijens	WCW	Lid werkgroep
5.	Wim Stam	ECN	Lid werkgroep
6.	Dirk Treffers	Gemeente Hollands Kroon	Lid werkgroep
7.	Jacco Rodenburg	Provincie Noord-Holland	Lid werkgroep
8.	Bert Doze	Ministerie van I&M	Lid werkgroep
9.	Cynthia Peerenboom-Bosman	Ministerie van EZ	notulist

Overleg buisleidingen:

NR.	NAAM	ORGANISATIE	FUNCTIE
1.	Marianne Zuur	Ministerie van EZ	voorzitter
2.	Cynthia Peerenboom-Bosman	Ministerie van EZ	notulist
3.	Gerrit Renkema	Gasunie	Lid werkgroep
4.	Sybrand Stratingh	Gasunie	Lid werkgroep
5.	Age Yska	Gasunie	Lid werkgroep
6.	Hink Koers	Gasunie	Lid werkgroep
7.	Bas Weenink	Ministerie van I&M	Lid werkgroep
8.	Auke Oostra	Ministerie van I&M	Lid werkgroep
9.	Beate Sikorska	Ministerie van I&M	Lid werkgroep
10.	Jaap van der Beek	WCW	Lid werkgroep
11.	Sven Kamphues	NUON	Lid werkgroep
12.	John Dekker	Gemeente Hollandse Kroon	Lid werkgroep
13.	Bert Doze	Ministerie van I&M	Lid werkgroep
14.	Paula Westhoven	Ministerie van EZ	Lid werkgroep

Werkgroep netaansluiting:

NR.	NAAM	ORGANISATIE	FUNCTIE
1.	Jacco Rodenburg	Provincie Noord-Holland	Voorzitter

2.	Nils van der Zwet	TenneT	Lid werkgroep
3.	Chantal ter Braak	TenneT	Lid werkgroep
4.	Jan de Jong	TenneT	Lid werkgroep
5.	Henk van Aggelen	Liander	Lid werkgroep
6.	Zita Veldkamp	Liander	Lid werkgroep
8.	Sven Kamphues	NUON	Lid werkgroep
10.	Jacco de Graaf	WCW	Lid werkgroep
11.	Wim Stam	ECN	Lid werkgroep
12.	John Dekker	Gemeente Hollandse Kroon	Lid werkgroep
13.	Bert Doze	Ministerie van I&M	Lid werkgroep
14.	Marianne Zuur	Ministerie van EZ	Lid werkgroep
15.	Cynthia Peerenboom-Bosman	Ministerie van EZ	Notulist

7.6 Financieel

Het uitgangspunt is dat de projectkosten voor de ontwikkeling van -project Windpark Wieringermeer, bijvoorbeeld de kosten van benodigde onderzoeken, voor rekening komen van de initiatiefnemer. Het Rijk ontkomt er echter niet aan om als partij ook kosten te maken, bijvoorbeeld door het uitbesteden van eventuele onderzoeken (voor zover het redelijkerwijs niet van initiatiefnemer kan worden verlangd). In dit kader maakt EZ – conform de afspraak zoals gemaakt in de Green Deal - nadere afspraken met de deelnemers van Windkracht Wieringermeer over de door de Rijksoverheid te maken publiekrechtelijke kosten zoals bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c. ten tweede van de Wet Ruimtelijke ordening juncto artikel 6.2.4. besluit ruimtelijke ordening.

Daarnaast maakt Bureau Energieprojecten kosten voor bijvoorbeeld advertenties, het versturen van sets die ter inzage moeten, reproductiekosten, etc. Deze kosten drukken op het reguliere budget van Bureau Energieprojecten en zijn niet terug te vinden op deze begroting.